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Rappel du comité de suivi du 18 
décembre 2020 

Présentation de l’avancement des 
études lancées début 2020 

Présentation de plusieurs 
variantes 

F4 : C1, C2, C3, C4, tranchée 
couverte 

F10 

Les variantes C1 et C2, qui ne 
permettent pas de connexion 
directe avec le Val de Fensch, ne 
sont pas écartées 

Les études seront approfondies 
sur les variantes C3 et c4 

Carte des fuseaux secteur nord, INGEROP, 2020 
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Contexte  

La fermeture de la cokerie 

d’Arcelor Mittal de Serémange-

Erzange est actée en avril 2020  

Une nouvelle alternative de tracé 

est proposée en janvier 2021 en 

considérant la possibilité d’un 

passage en tunnel sous la zone 

urbanisée 

 

 

 

 
Extrait courrier de monsieur le maire de Florange, janvier 2021 
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1. Présentation des variantes F5 

2. Point sur les études réalisées 

3. Les variantes à l’étude 

4. Comparaison des variantes  

  

 

 

Programme de la réunion  
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Présentation des variantes F5 1 
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Rappel historique du fuseau F5 

Le fuseau faisait partie des 6 fuseaux 
retenus lors des études de 2016-2017 
réalisées par le CEREMA 

 

Extrait rapport d’étude CEREMA 2017 

Extrait rapport d’étude CEREMA 2017 
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Le fuseau avait été écarté suite au comité de suivi du 7 juillet 2017 pour 
cause d’impact urbain important puisqu’il fallait passer en viaduc au 
dessus de la cokerie, empêchant tout passage en souterrain sur la zone 
urbaine au Sud 

 

Extrait rapport d’étude CEREMA 2017 

Rappel historique du fuseau F5 
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Une variante  F5 Tunnel profond et une variante F5 Tunnel en tranchée 
couverte ont été ajoutées au panel des variantes déjà à l'étude.  Ces 
variantes F5 reprennent les lignes directrices suivantes :  

Passage du tracé sur le site de la cokerie  

Passage en souterrain sous les zones agglomérées 

Suite aux réflexions menées en parallèle au premier semestre 2021 par la 
commune de Florange et l’Etat, les principes de conception suivants sont 
retenus :  

A31bis conçue à 2x2 voies suivant le référentiel autoroutier commun au 
reste du projet (ICTAAL) 

Evitement du crassier  

Passage de la Fensch par l'intermédiaire d'un tunnel pour la variante 
tunnel profond (et non plus en déblais avec un pont rivière) 

Maintien du passage dans la cokerie en déblais pour la variante F5 tunnel 
profond uniquement 

Pas de diffuseur intermédiaire dans les variantes de base, mais analyse de 
la faisabilité d’un échangeur optionnel au niveau de la cokerie. 

 

Variantes F5 en cours d’étude  
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F5 Tunnel en tranchée 
couverte  

Echangeur avec l'A30 au sud, puis traversée des 
zones urbaines par l'intermédiaire d'un tunnel  
en tranchée couverte (875m) ; passage sur le 
côté Est du crassier ; récupération de l'A31 en 
direction du Luxembourg en traversée du massif 
forestier  

Profil en long adapté avec un calage du tracé à 
environ – 10 m sous le terrain naturel en 
traversée des zones urbaines  

L’autoroute passe au-dessus de la Fensch et des 
voies ferrées  

 

Documents de travail, Ingérop, 2021 
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F5 Tunnel profond  
 

Tracé en plan similaire à la variante F5 Tunnel 
en tranchée couverte 

Profil en long avec un calage du tracé à 
environ – 25 m sous le terrain naturel en 
traversée des zones urbaines  

La Fensch passe au dessus du tunnel  

La cokerie est traversée en déblais 

L’autoroute passe sous les voies ferrées  

 

Documents de travail, Ingérop, 2021 
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Eventualité d’un échangeur intermédiaire 
 

Demande d’un échangeur intermédiaire formulée par le maire de Florange 

Première esquisse sur la base d’une analyse géométrique et topographique 

Distance minimale réglementaire de 300m avec la sortie du tunnel  

Ne préjuge pas de la faisabilité effective qui nécessitera en particulier les 
analyses suivantes : 

études de trafics (impossible à faire à ce jour en l’absence de la 
connaissance des projets qui s’y raccorderaient) 

étude relative au respects des normes tunnel au regard de ces trafics 

Pour la variante F5 tunnel en tranchée couverte, échangeur potentiellement 
sur la partie nord de la cokerie 

Pour la variante F5 tunnel profond, contraintes de pentes nécessitant de le 
placer au nord du crassier 

 

Documents de travail, Ingérop, 2021 
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Eventualité d’un échangeur intermédiaire 

Documents de travail, Ingérop, 2021 

 

F5 
tunnel 
en 
tranchée 

 

 

F5 
tunnel 
profond 
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Eventualité d’un échangeur intermédiaire 

Documents de travail, Ingérop, 2021 

 

F5 
tunnel 
en 
tranchée 

 

 

F5 
tunnel 
profond 
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Point sur les études 
réalisées 2 
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Campagne de sondages géotechniques 
 

86 sondages réalisés : 

Sur F4 : 11 

Sur F5 : 11 

Sur F10 : 22 

élargissement A30 : 6 

élargissement A31 : 30 
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Campagne de mesures Air 
 

42 points de mesures pour 
relevés polluants  : 

F4 et F10 : 23 

élargissement A31 : 12 

F5 : 7 

 

F4 et F10 : une campagne 
en octobre 2020 et une 
campagne en mars 2021 

F5 : une campagne en mars 
et une campagne en juin 
2021 
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Campagne de mesures acoustiques 
 

32 points de mesures pour 
relevés des ambiances 
sonores : 

F4 et F10 : 18 

élargissement A31 : 7 

F5 : 7 

 

F4 et F10 : une campagne 
en octobre 2020 et une en 
juin 2021 

F5 : une campagne en juin 
2021 
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Complément piézomètres pour suivi de la 
nappe  

10 piézomètres pour le suivi 
et l’étude de la nappe 
phréatique : 

F4 : 5 

F5 : 5 
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Campagne faune-flore  
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Terminée sur F4 et F10 

Printemps, été, automne 
faits sur F5 
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21 

Les variantes à l’études 3 
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Secteur Nord :  
 enjeux forts, complexité importante 
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F4 Tunnel en 
tranchée 
couverte 

 

F4 Tunnel 
profond C4 

 

F4 Tunnel 
profond C3 

 

F4 Tunnels 
profonds 
C1-C2 
 

F5 Tunnel en 
tranchée 
couverte 

 

F5 Tunnel 
profond 

RD 953 Fensch + voies ferrées Allée marronniers 

Fensch 



Comparaison des variantes sur une vue en coupe 
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Comparaison des variantes 4 
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F4 tunnel 
tranchée 
couverte 

F4 tunnel 
profond 
(C1,C2) 

F4 tunnel 
profond 
(C3,C4) 

F5 tunnel 
tranchée 
couverte 

F5 tunnel 
profond 

F10 

Paysages 
patrimoine,  

Milieu naturels 

Desserte V.Fensch 
et Orne 

 
 

Expropriations 
habitations 
nécessaires 

Impact zone 
urbaine 

Complexité 
technique 

Faisabilité 
économique 

Délai technique 
de réalisation 

> 2030 > 2030 > 2030 > 2035 

Enjeux multiples et compromis nécessaires 
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Estimation du coût de chaque variante 

F4 
Tranchée 
Couverte 

F4 Profond 

C1/C2 
F4 Profond  

C3 
F4 Profond   

C4 
F5 

Tranchée 
Couverte 

F5 
Profond 

F10 

Coût Richemont 
– Etoile  (M€) 310-390 950-1200 670-860 510-640 290-360 500-630 380-470 

Pour les variantes F5, le coût n’intègre pas la remise en état du 
site/dépollution à la charge d’Arcelor, mais intègre, pour la variante F5 
profond, le traitement des terres polluées qui seront excavées pour le 
passage en déblais 

Le coût de la section Thionville (Etoile) – frontière est de 180-230 M€ 
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Coût  

Prix  Trafic  

Prix   Trafic  

Equilibre Coût - péage - fréquentation 

Rappel de l’équilibre de concession calculé en 2019 (contournement de 
Thionville uniquement, +0,9 à 1,25€ pour la section Thionville-Luxembourg) 

F4 

Cout 300-400M€ 

Péage 1,8 à 2,2€ 

Potentiellement 
aucun équilibre 

possible 

. 
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Analyse de la soutenabilité économique des 
variantes  

F4 
Tranchée 
Couverte 

F4 Profond 

C1/C2 
F4 Profond  

C3 
F4 Profond   

C4 
F5 

Tranchée 
Couverte 

F5 
Profond 

F10 

Coût Richemont 
– Etoile  (M€) 

310-390 950-1200 670-860 510-640 290-360 500-630 380-470 

Faisabilité 
économique 
Estimation 
péage 

~2,5€ ?  > 4€ ~4€ ~2,5€ ~4€ ~4€ 

! ESTIMATIONS PEAGES PROVISOIRES ! 
Ces estimations seront consolidées d’ici la concertation de l’automne 2022 

Les montants de péage seront connus à l’issue de la désignation du concessionnaire 

Les variantes en jaune nécessitent  un tarif plus élevé sur la section Nord de 
Thionville que ce qui était prévu jusqu’alors (tarif kilométrique identique sur 
section neuve et section élargie) 

Pour atteindre l’équilibre financier, les variantes F4-C3, F4-C4 et F5-Profond 
risquent de nécessiter une mise à péage de la section A30 élargie (Richemont-
Florange) pour l’ensemble des usagers y compris ceux qui n’empruntent pas 
A31bis ensuite. 

  

 



31 

Planning 

Etudes spécifiques fuseau F5 : année 2021 / début 2022 

COPIL le 7 janvier 2022 pour présenter les études réalisées et préparer la 
sélection des variantes à porter à la concertation 

COPIL arbitrant le choix d’au plus 4 variantes (sur les 8) à porter à la 
concertation : fin février 2022 

Comparaison des 4 variantes retenues : mars-juin 2022 

Concertation : automne 2022 

 

 

 

Etudes de la variante préférentielle : premier trimestre 2023 

Dossier de DUP : mi-2023 

Besoin de construire un consensus suffisamment large 
autour d’une variante économiquement soutenable 


